CRONOGRAMA ACTIVIDADES - CONCURSO BANDO DE IDEAS INNOVADORAS 2022

LOTERÍA DE MEDELLÍN

	ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE				ene-23			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
5	**BANCO DE IDEAS INNOVADORAS**																																																								
	SEGUNDO CONCURSO BANCO IDEAS INNOVADORAS																																																						
1	Reunión de Planeación para propuestas e-card campaña expectativa																																																					
2	Reunión de lluvia de Ideas para Piezas de Expectativa con Comunicaciones																																																					
3	Solicitud de Piezas Expectativa (4 en total) a Comunicaciones																																																					
4	Presentación en Power Point para lanzamiento del concurso																																																					
5	Solicitud Diseño Presentación a Comunicaciones																																																					
6	Diseño y aprobación de Presentación para el concurso																																																					
7	Campaña de Expectativa																																																					
8	Diseño, aprobación y difusión Pieza Expectativa #1 y #2																																																					
9	Diseño, aprobación y difusión Pieza Expectativa #3 y #4																																																					
10	Diseño de Terminos y Condiciones del concurso																																																					
11	Conformación del Comité Evaluador																																																					
12	Diseño Invitación para asistir al evento de lanzamiento del concurso																																																					
13	Enviar correo con Invitación al lanzamiento para todo el personal																																																					
14	Lanzamiento del Concurso - Presentación a todo el personal de la entidad																																																					
15	Campaña de Difusión y mantenimiento del concurso (Motivacional) 4 piezas																																																					
16	Solicitud diseño piezas campaña de mantenimiento a Comunicaciones																																																					
17	Diseño, aprobación de piezas para campaña de mantenimiento																																																					
18	Publicación Piezas motivacionales (1 cada 2 semanas)																																																					
19	Periodo de postulación y recepción de ideas																																																					
20	Asesorias a postulantes por parte del equipo de la Oficina de Planeación																																																					
21	Reunión con Comité Evaluador																																																					
22	Periodo de evaluación de las ideas Innovadoras																																																					
23	Solicitud diseño certificado de premios (Diploma con agradecimiento) 3 primeros puestos y uno general con el reconocimiento de media jornada laboral a los empleados y otros premios a los contratistas.																																																					
24	Solicitud Diseño invitación para acto de premiación																																																					
25	Enviar correo con Invitación al acto de premiación para todo el personal																																																					
26	Acto de premiación																																																					
27	Publicación Oficial de Ganadores con el apoyo de Comunicaciones																																																					

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |